

NOVA — Brief de reprise

Baseline : 30 septembre 2026, 09:00 Montréal (UTC-04:00)

RESPONSABLE

Nicolas Perron depuis le 16 septembre 2026
E06, corps lignes 3-5 · Note transition ligne 4

DATE APPROUVÉE ET RÉSERVE

22 octobre 2026 — conditionnelle
M04, 10 sept. 15:25 · M06, lignes 11-16

PORTÉE

SSO, demandes, pièces jointes, workflow, tableau de suivi, rapports standards + rapports avancés CR-01. Mobile avancé CR-04 reporté à la phase 2, non approuvé.
Charte lignes 12-18 · CR-01 p.1 · Décision Portée lignes 3-6

BUDGET AUTORISÉ

204 000 \$ CAD hors taxes
180 000 + 24 000; CR-04 exclu. Contrat et CR-01 p.1

FACTURES

Payé : 132 000 \$. Facturé : 186 000 \$ (dont 18 000 \$ non approuvés). 54 000 \$ en validation dont 18 000 \$ CR-04 sans approbation.
INV-001/002/003 p.1 · E07 lignes 3-7

TROIS CONDITIONS DE GO-LIVE

Condition / travaux	Responsable	État / échéance
Acceptation sécurité SEC-210 Non acceptée — re-test sécurité requis	Sophie Lambert	Non confirmé Avant go-live; date précise à confirmer
Fermeture accessibilité ACC-303 Ouvert — Enregistrer inaccessible au clavier dans la modale	Mélissa Gagnon	Non confirmé Avant go-live; date précise à confirmer
Approbation runbook + rollback Incomplet : rollback + validation fonctionnelle post-déploiement	Olivier Côté	Non confirmé Avant go-live; date précise à confirmer

M06 lignes 7-16 · SEC-210 commentaires 19/26 sept. · ACC-303 commentaire 26 sept. · OPS-601 commentaire 29 sept. · Capture runbook lignes 4-5

PRIORITÉS ET PROCHAINES ACTIONS

Re-tester et accepter SEC-210; Corriger puis valider ACC-303; Finaliser et approuver le runbook; Traiter la ligne CR-04 de INV-003.
Recommandations NOVA 360 :facture corrigée/crédit; mettre à jour plan v3 et registre R-01. Responsables proposés : Amélie/Nicolas et Marc. Dates à confirmer.

RISQUES ET INCERTITUDES

Non acceptée — re-test sécurité requis; Ouvert — Enregistrer inaccessible au clavier dans la modale; Incomplet : rollback + validation fonctionnelle post-déploiement.
Dates exactes des re-tests, traitement comptable CR-04 et paiement du reliquat : à confirmer.